

## RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE EXECUÇÃO

<b>Número da parceria</b> 615/2021	<b>Período de execução</b> JANWIRO/2023 – ABRIL 2023	<b>Período de vigência</b> NOV 2022 – NOV 2023
---------------------------------------	---	---

**Nome da Organização :** Associação Mata Ciliar

<b>CNPJ</b> 61056933/0001-95	<b>Telefone</b> 11- 4815 5777	<b>E-mail</b> <a href="mailto:adm@mataciliar.org.br">adm@mataciliar.org.br</a>	<b>Nome do órgão repassador</b> Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e MEIO AMBIENTE
---------------------------------	-------------------------------------	---	---

**Objeto da parceria:** Realização de ações conjuntas entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura Municipal de Indaiatuba para um programa de proteção e reabilitação da fauna silvestre.

✓ **Relatório- Execução das Metas:**

**.1 Ações Programadas (de acordo com o Plano de Trabalho)**

- ✓ Oferecer ao menos 02 cursos de treinamento por ano para as equipes da prefeitura em resgate, contenção, transporte e manejo de animais silvestres;
- ✓ Receber e dar atendimento médico- veterinário a pelo menos 15 animais silvestres/mês em média, procedentes do resgate realizado pelas equipes da Guarda Municipal e outros órgãos oficiais de Indaiatuba;
- ✓ Oferecer condições, nas dependências da entidade, para um processo de reabilitação dos animais para que possam estar aptos para a soltura;
- ✓ Oferecer destinação adequada para os animais que não possuem condições de serem soltos no ambiente natural, visando o melhor bem estar dos mesmos;
- ✓ Promover, sempre que possível, a soltura dos animais silvestres no município;

**.1 Ações Executadas:**

- ✓ No período de janeiro – abril/2023, foram recebidos/ atendidos **69 animais**;
- ✓ No período, foram soltos **02 animais**


**1.3 Alcance dos objetivos:** As atividades propostas superaram os objetivos, tendo em vista o número de animais recebidos ter sido superior a meta inicial, com **69 animais entregues ao CRAS de Jundiaí, sendo 60 aves, ou 86,95% do total, 08 mamíferos, ou 11,59% do total, 01 réptil, ou 1,46% do total.** Foram soltos também, **02 animais** e permanecem sob os cuidados da entidade, em tratamento/processo de reabilitação **66 animais.**



**1.4- Conclusão:** pelos resultados alcançados, e dentro do que as condições permitiram, pode-se avaliar que o projeto atendeu as metas propostas com relação ao recebimento/tratamento de animais silvestres.

**1.5- Justificativa de atrasos e/ou ações não cumpridas:**

No período não ocorreram atrasos para o cumprimento das etapas do projeto referentes ao recebimento/tratamento de animais silvestres. Com relação aos treinamentos das equipes da que fazem o manejo e contenção dos animais, a realização dos mesmos dependem de agendamento por parte da Prefeitura Municipal.

Data:	Nome do Representante Legal	Assinatura do representante Legal:
ABRIL/2023	Jorge Bellix de Campos Presidente	 Associação Mata Ciliar Jorge Bellix de Campos Eng. Agrônomo CREA 0700150115 Presidente