

## RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE EXECUÇÃO


<b>Número da parceria</b>	<b>Período de execução</b>	<b>Período de vigência</b>	
02/2021	JANEIRO 2023 – ABRIL 2023	OUT 2022 – OUT 2023	
<b>Nome da Organização</b> : Associação Mata Ciliar			
<b>CNPJ</b>	<b>Telefone</b>	<b>E-mail</b>	<b>Nome do órgão repassador</b>
61056933/0001-95	11- 4815 5777	<a href="mailto:adm@mataciliar.org.br">adm@mataciliar.org.br</a>	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura
<b>Objeto da parceria:</b> Realização de ações conjuntas entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura Municipal de Itatiba para um programa de proteção e reabilitação da fauna silvestre.			
✓ <b>Relatório- Execução das Metas:</b>			
<b>.1 Ações Programadas (de acordo com o Plano de Trabalho)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Oferecer ao menos 01 curso de treinamento por ano para as equipes da prefeitura em resgate, contenção, transporte e manejo de animais silvestres;</li> <li>✓ Receber e dar atendimento médico- veterinário a pelo menos 26 animais silvestres/mês em média, procedentes do resgate realizado pelas equipes da Guarda Municipal e outros órgãos oficiais de Itatiba;</li> <li>✓ Oferecer condições, nas dependências da entidade, para um processo de reabilitação dos animais para que possam estar aptos para a soltura;</li> <li>✓ Oferecer destinação adequada para os animais que não possuem condições de serem soltos no ambiente natural, visando o melhor bem-estar dos mesmos;</li> <li>✓ Promover, sempre que possível, a soltura dos animais silvestres no município de Itatiba;</li> </ul>			
<b>.1 Ações Executadas:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ No período de janeiro – abril/2023, foram recebidos/ atendidos <b>173 animais</b>;</li> <li>✓ Foram realizadas <b>17 solturas</b></li> </ul>			
<b>1.3 Alcance dos objetivos:</b> As atividades propostas estiveram acima dos objetivos iniciais. O número de animais entregues ao CRAS de Jundiá foi de <b>173, sendo; 114 aves ou 65,89% do total, 54 mamíferos ou 31,22% do total, 05 répteis ou 2,89% do total.</b> No período, foram realizadas também <b>17 solturas</b> de animais recebidos, permanecendo sob os cuidados da entidade, em tratamento/processo de reabilitação, <b>156 animais.</b>			



**1.4- Conclusão:** pelos resultados alcançados, e dentro do que as condições permitiram, pode-se avaliar que o projeto atingiu suas propostas, mesmo não realizando o curso de treinamento para as equipes do município.

**1.5- Justificativa de atrasos e/ou ações não cumpridas:**

No período não ocorreram atrasos para o cumprimento das etapas do projeto e todas as ações referentes ao atendimento de animais silvestres foram cumpridas. O treinamento em manejo e contenção de animais silvestres depende de agendamento por parte da Prefeitura.

Data:	Nome do Representante Legal	Assinatura do representante Legal:
ABRIL/2023	Jorge Bellix de Campos Presidente	 Associação Mata Ciliar Jorge Bellix de Campos Eng. Agrônomo CREA 0700150115 Presidente