

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE EXECUÇÃO

Número da parceria	Período de execução	Período de vigência
01/2021	JANEIRO 2023 – ABRIL 2023	FEV/2023 – FEV/ 2024

Nome da Organização : Associação Mata Ciliar

CNPJ	Telefone	E-mail	Nome do órgão repassador
61056933/0001-95	11- 4815 5777	adm@mataciliar.org.br	Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Ambiente e Agricultura

Objeto da parceria: Realização de ações conjuntas entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura Municipal de Itupeva para um programa de proteção e reabilitação da fauna silvestre.

✓ **Relatório- Execução das Metas:**

.1 Ações Programadas (de acordo com o Plano de Trabalho)

- ✓ Oferecer dois cursos de treinamento por ano para às equipes da prefeitura em resgate, contenção, transporte e manejo de animais silvestres;
- ✓ Receber e dar atendimento médico- veterinário a pelo menos 08 animais silvestres/mês em média, procedentes do resgate realizado pelas equipes da Guarda Municipal, defesa civil, zoonoses, bombeiros e Secretaria do Meio Ambiente de Itupeva;
- ✓ Oferecer condições, nas dependências da entidade, para um processo de reabilitação dos animais para que possam estar aptos para a soltura;
- ✓ Oferecer destinação adequada para os animais que não possuem condições de serem soltos no ambiente natural, visando o melhor bem-estar dos mesmos;
- ✓ Promover, sempre que possível, a soltura dos animais silvestres no município de Itupeva;
- ✓

.1 Ações Executadas:

- ✓ No período de janeiro – abril/2023, foram recebidos/ atendidos 50 animais;
- ✓ Foram realizadas 3 solturas;
- ✓ 01 animal foi destinado ao cativeiro (Instituto Butantã)

1.3 Alcance dos objetivos: As atividades propostas estiveram acima dos objetivos iniciais, sendo entregues ao CRAS de Jundiá 50 animais, sendo; 37 aves ou 74% do total, 10 mamíferos ou 20% do total, 03 répteis ou 6% do total. No período, foram realizadas também 02 solturas de animais recebidos, e 01 animal foi encaminhado ao Instituto Butantã, permanecendo sob os cuidados da entidade, em tratamento/processo de reabilitação, 34 animais.






1.4- Conclusão: pelos resultados alcançados, e dentro do que as condições permitiram, pode-se avaliar que o projeto atingiu suas propostas, superando a média mensal esperada, para recebimento de animais.

1.5- Justificativa de atrasos e/ou ações não cumpridas:

No período não ocorreram atrasos para o cumprimento das etapas do projeto e todas as ações referente ao recebimento/atendimento de animais silvestres foram cumpridas. A realização do Curso de capacitação em contenção e manejo de animais silvestres necessita de agendamento por parte da Prefeitura Municipal.

Data: Abril/2023	Nome do Representante Legal Jorge Bellix de Campos Presidente	Assinatura do representante Legal: Associação Mata Ciliar  Jorge Bellix de Campos Eng. Agrônomo CREA 0700150115 Presidente
----------------------------	--	---