

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE EXECUÇÃO

Número da parceria	Período de execução	Período de vigência
01/2021	JANEIRO 2023 – ABRIL 2023	JAN 2023 – JAN 2024

Nome da Organização : Associação Mata Ciliar

CNPJ	Telefone 11- 4815 5777	E-mail	Nome do órgão repassador
61056933/0001-95		adm@mataciliar.org.br	Secretaria Municipal de MEIO AMBIENTE

Objeto da parceria: Realização de ações conjuntas entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura Municipal de Cajamar para um programa de proteção e reabilitação da fauna silvestre.

1. Relatório- Execução das Metas:

1.1 Ações Programadas (de acordo com o Plano de Trabalho)

- ✓ Oferecer um curso de treinamento por ano para equipe da prefeitura em resgate, contenção, transporte e manejo de animais silvestres;
- ✓ Receber e dar atendimento médico- veterinário a pelo menos 05 animais silvestres/mês em média, procedentes do resgate realizado pelas equipes da Guarda Municipal, defesa civil, zoonoses, bombeiros e Secretaria do Meio Ambiente de Cajamar;
- ✓ Oferecer condições, nas dependências da entidade, para um processo de reabilitação dos animais para que possam estar aptos para a soltura;
- ✓ Oferecer destinação adequada para os animais que não possuem condições de serem soltos no ambiente natural, visando o melhor bem-estar dos mesmos;
- ✓ Promover, sempre que possível, a soltura dos animais silvestres no município de Cajamar

1.2 Ações Executadas:

- ✓ No período de Janeiro – Abril/2023, foram recebidos/ atendidos 50 animais;
- ✓ Foram realizadas 03 solturas


1.3 Alcance dos objetivos: As atividades propostas superaram os objetivos, tendo em vista o número de animais recebidos ter sido superior a meta inicial, com 50 animais entregues ao CRAS de Jundiá, sendo 25 aves, ou 50% do total, 23 mamíferos, ou 46% do total, e 2 répteis ou 4% do total. No período, foram realizados também 3 solturas de animais recebidos, permanecendo sob os cuidados da entidade, em tratamento/processo de reabilitação 40 animais.



1.4- Conclusão: pelos resultados alcançados, e dentro do que as condições permitiram, pode-se avaliar que o projeto atingiu suas propostas, tendo superado as metas estabelecidas com relação ao recebimento de animais.

1.5- Justificativa de atrasos e/ou ações não cumpridas:

No período não ocorreram atrasos para o cumprimento das etapas do projeto e o Curso de Treinamento de manejo e contenção de animais silvestres para as equipes ainda não foi agendado pela prefeitura.

Data: ABRIL/2023	Nome do Representante Legal Jorge Bellix de Campos Presidente	Assinatura do representante Legal:  Associação Mata Ciliar Jorge Bellix de Campos Eng. Agrônomo CREA 0700150115 Presidente
--------------------------------	--	---