

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE EXECUÇÃO

Número da parceria	Período de execução	Período de vigência
001/2019	JANEIRO /2023 – ABRIL/ 2023	Setembro 2022 –Setembro 2023

Nome da Organização : Associação Mata Ciliar

CNPJ	Telefone	E-mail	Nome do órgão repassador
61056933/0001-95	11- 4815 5777	adm@mataciliar.org.br	Secretaria Municipal de Meio ambiente de Urbanismo

Objeto da parceria: Realização de ações conjuntas entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura Municipal de Vinhedo para um programa de proteção e reabilitação da fauna silvestre.

1. Relatório- Execução das Metas:

1.1 Ações Programadas (de acordo com o Plano de Trabalho)

- ✓ Oferecer um curso de treinamento por ano para equipe da prefeitura em resgate, contenção, transporte e manejo de animais silvestres;
- ✓ Receber e dar atendimento médico- veterinário a pelo menos 08 animais silvestres/mês em média, procedentes do resgate realizado pelas equipes da Guarda Municipal, defesa civil, zoonoses, bombeiros e Secretaria do Meio Ambiente de Vinhedo;
- ✓ Oferecer condições, nas dependências da entidade, para um processo de reabilitação dos animais para que possam estar aptos para a soltura;
- ✓ Oferecer destinação adequada para os animais que não possuem condições de serem soltos no ambiente natural, visando o melhor bem estar dos mesmos;
- ✓ Promover, sempre que possível, a soltura dos animais silvestres no município de Vinhedo;

1.2 Ações Executadas:

- ✓ No período de janeiro a abril/2023, foram recebidos/ atendidos **111 animais**;
- ✓ Foram realizadas **06 solturas** de animais silvestres;
- ✓ Foram realizadas **04 transferências** de animais peçonhentos para o Instituto Butantã




1.3 Alcance dos objetivos: As atividades propostas superaram os objetivos iniciais, tendo em vista o número de animais que chegaram ao CRAS. O número de animais **entregues ao CRAS de Jundiá foi de 111, sendo; 77 aves ou 69,37% do total, 26 mamíferos ou 23,42% do total, 08 répteis ou 7,21% do total.** No período, foram realizadas também **06 solturas** de animais recebidos, permanecendo sob os cuidados da entidade, em tratamento/processo de reabilitação, **106 animais.**

1.4- Conclusão: pelos resultados alcançados, e dentro do que as condições permitiram, pode-se avaliar que o projeto atingiu suas propostas, tendo, não apenas superado as metas estabelecidas com relação ao recebimento de animais, mas principalmente, conseguido atingir a população de uma maneira geral, através das divulgações pelas redes sociais.

1.5- Justificativa de atrasos e/ou ações não cumpridas:

No período não ocorreram atrasos para o cumprimento das etapas do projeto e todas as ações foram cumpridas, sendo que a correspondente ao treinamento em contenção e manejo de animais silvestres depende de agendamento por parte da Prefeitura Municipal.

Data: ABRIL/2023	Nome do Representante Legal Jorge Bellix de Campos Presidente	Assinatura do representante Legal:  Associação Mata Ciliar Jorge Bellix de Campos Eng. Agrônomo CREA 0700150115 Presidente
----------------------------	--	---