

Relatório de Execução

Termo de Fomento nº: 953930

Objeto: Execução de ações de educação ambiental, manejo e suporte às atividades vinculadas ao projeto, conforme plano de trabalho aprovado.

Período de Execução: De agosto de 2024 a fevereiro de 2026

Local de Execução: Jundiaí/SP

Órgão Concedente: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima

Conveniente: Associação Mata Ciliar

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

Período: de agosto de 2024 a fevereiro de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO

Termo de Fomento nº: 953930

Conveniente: Associação Mata Ciliar

Órgão Concedente: Ministério do Meio Ambiente

Situação: Em execução

Vigência: até 27/12/2026

2. OBJETO DO TERMO

Execução de ações voltadas ao levantamento de informações, monitoramento, manejo e sensibilização ambiental relacionados à fauna silvestre, com foco na espécie lobo-guará, incluindo suporte técnico, operacional e alimentar às atividades desenvolvidas no âmbito do projeto.

3. EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

A execução do Termo de Fomento ocorre de forma regular, com desenvolvimento contínuo das atividades previstas no Plano de Trabalho, mantendo compatibilidade entre a execução física e financeira.

As ações desenvolvidas incluem:

- atividades de campo e monitoramento ambiental;
- ações de educação ambiental e mobilização comunitária;
- atendimento e acompanhamento de fauna silvestre (lobo-guará);
- suporte técnico especializado;
- apoio administrativo e operacional;
- aquisição de insumos necessários à execução do projeto.

A execução financeira encontra-se vinculada às atividades desenvolvidas, conforme previsto no Plano de Aplicação Detalhado, garantindo a rastreabilidade entre despesas realizadas e metas executadas.

Meta 1 – Levantamento de informações e ações de sensibilização e mobilização comunitária

Situação: Execução avançada

Etapa 1: Avaliação do estado de saúde, tratamento e alimentação de lobos-guará em centros de triagem, reabilitação e zoológicos da região do projeto.

- Execução realizada:

Foram realizados acompanhamentos técnicos, avaliação das condições dos animais, bem como análise dos protocolos de alimentação e manejo, com registros documentais e fotográficos.

Etapa 2: Levantamento de informações nas áreas do projeto.

- Execução realizada:

- realização de entrevistas em comunidades rurais;
- coleta de informações sobre ocorrência da espécie;
- desenvolvimento de ações de educação ambiental com jovens das comunidades;
- sensibilização da população local quanto à conservação da fauna.

Etapa 3: Identificação de áreas de ocorrência do lobo-guará.

- Execução realizada:

- identificação de áreas com registros da espécie;
- instalação de placas informativas;
- realização de palestras e atividades educativas;
- ações de campo voltadas à educação ambiental nos municípios atendidos.

- Execução das atividades:

As evidências completas da execução da Meta 1 incluindo:

- registros fotográficos das atividades educativas e de campo;
- registros de palestras e ações comunitárias;
- registros de atendimento e manejo do lobo-guará;
- descrição técnica detalhada das atividades executadas;

Estão consolidadas no Relatório Situacional:

Acessar Relatório Situacional – Meta 1 (disponível: <https://mataciliar.org.br/site/transparencia/> → CONVÊNIO Nº 012217/2023 – MMA (PROJETO Guará)

O relatório apresenta evidências compatíveis com a execução financeira registrada, garantindo rastreabilidade entre despesas e atividades realizadas.

4. EXECUÇÃO FINANCEIRA

Valor total do instrumento: R\$ 366.572,00

Valor executado: R\$ 158.593,46

Saldo remanescente: R\$ 207.978,54

Percentual de execução: 43,26%

As despesas realizadas observam o Plano de Trabalho aprovado, a legislação vigente e as diretrizes do Transferegov.

4.1 Execução por natureza de despesa

Tipo Despesa	Descrição	Cód. Nat. Despesa	Unid	Quantidade	Valor Unit	Valor Total Previsto	Valor Total Executado	Saldo	Observações
OUTROS	Diárias para equipe de trabalho/voluntários	33321429	DIA	206.75	335,00	69.260,23	0	69.260,23	Item não executado, pois não houve necessidade de deslocamento da equipe
BEM	Banana nanica	33903099	Kg	3.848.03	8,16	31.400,00	31.400,00	0	Execução total
BEM	Coração de boi	33903099	Kg	1.200.0	13,06	15.672,00	0	15.672,00	Item não executado em razão da baixa disponibilidade
BEM	Detergente 500 ml	33903099	UN	42.00	3,33	139,86	71,40	68,46	(Execução parcial) Economicidade
BEM	Grampo de cerca galvanizado 1/9	33903099	Kg	18.0	15,93	286,74	0	286,74	Item não executado, em razão da não necessidade do material
BEM	Mamão formosa	33903099	Kg	1788.1	10,88	19.445,61	19.445,61	0	Execução total
BEM	Papel higiênico fardo c/64 unidades	33903099	UN	30.0	140,48	4.214,5	1.620,00	2.594,50	(Execução parcial) Economicidade
BEM	Poste mourão eucalipto (5m x 14-16 cm)	33903099	UN	32.0	260,81	8.345,92	4.933,76	3.412,16	(Execução parcial) Economicidade
BEM	Poste mourão eucalipto (5m x 18-20 cm)	33903099	UN	50.0	408,71	20.435,5	17.094,5	3.341,00	(Execução parcial) Economicidade
BEM	Poste mourão eucalipto (6m x 14-16 cm)	33903099	UN	33.0	328,38	10.836,54	6.188,49	4.648,05	(Execução parcial) Economicidade
BEM	Ração para canídeos PCT 20 Kg	33903099	PCT	20.0	145,00	2.900,00	2.900,00	0	Execução total
BEM	Saco lixo 100 LT c/ 50 unidades	33903099	PCT	40.0	51,5	2.060,00	1.040,00	1.020,00	(Execução parcial) Economicidade
BEM	Água sanitária 5L	33903099	UN	30.0	19,17	575,10	299,70	275,40	(Execução parcial) Economicidade
DESPESA ADMINISTRATIVA	Estagiário (Medicina Veterinária)	33903607	MES	12.0	1.300	15.600,00	0	15.600,00	Não será utilizado, em razão da não necessidade de contratação
SERVICO	Assistente Administrativo - Pessoa Jurídica	33903900	MES	12.0	2.400	28.800,00	16.800,00	12.000,00	Mantém
SERVICO	Biólogo	33903900	MES	12.0	3.800	45.600,00	22.800,00	22.800,00	Mantém
SERVICO	Médico Veterinário	33903900	MES	12.0	4.500	54.000,00	0	54.000,00	Não será utilizado, em razão da não necessidade de contratação
SERVICO	Serviço de confecção de placas indicativas	33903900	UN	1.0	37.000,00	37.000,00	34.000,00	3.000	Economicidade
Total Geral						R\$ 366.572,00	R\$ 158.593,46	R\$ 207.978,54	

5. LISTA DE PAGAMENTOS

Em conformidade com a LGPD, os dados pessoais são apresentados de forma parcialmente anonimizada.

Data	Valor (R\$)	Número Nota Fiscal	CNPJ/CPF Favorecido	Favorecido	Código Natureza de Despesa	Situação
09/03/2026	R\$ 4.765,61	46259	32.xxx.xxx/0001-xx	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI DONA QUITANDA LTDA	33903099	Movimentação Financeira Conciliada
04/03/2026	R\$ 2.400,00	13	20. xxx.xxx/0001-xx	CAPTARE DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA	33903900	Movimentação Financeira Conciliada
04/03/2026	R\$ 3.800,00	8	xx.594.xxx/0001-xx	MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA GREGORIO	33903900	Movimentação Financeira Conciliada
06/02/2026	R\$ 3.800,00	7	xx.594.xxx/0001-xx	MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA GREGORIO	33903900	Movimentação Financeira Conciliada
06/02/2026	R\$ 2.400,00	7	20. xxx.xxx/0001-xx	CAPTARE DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA	33903900	Movimentação Financeira Conciliada
06/02/2026	R\$ 10.374,00	45524	32.xxx.xxx/0001-xx	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI DONA QUITANDA LTDA	33903099	Movimentação Financeira Conciliada
12/01/2026	R\$ 2.400,00	004	20. xxx.xxx/0001-xx	CAPTARE DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA	33903900	Movimentação Financeira Conciliada
07/01/2026	R\$ 3.800,00	6	xx.594.xxx/0001-xx	MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA GREGORIO	33903900	Movimentação Financeira Conciliada
07/01/2026	R\$ 1.620,00	44843	32.xxx.xxx/0001-xx	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI DONA QUITANDA LTDA	33903099	Movimentação Financeira Conciliada
16/12/2025	R\$ 5.586,00	44489	32.xxx.xxx/0001-xx	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI DONA QUITANDA LTDA	33903099	Movimentação Financeira Conciliada
12/12/2025	R\$ 3.800,00	5	xx.594.xxx/0001-xx	MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA GREGORIO	33903900	Movimentação Financeira Conciliada
12/12/2025	R\$ 8.316,00	44221	32.xxx.xxx/0001-xx	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI DONA QUITANDA LTDA	33903099	Movimentação Financeira Conciliada
12/12/2025	R\$ 2.400,00	818	20. xxx.xxx/0001-xx	CAPTARE DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA	33903900	Movimentação Financeira Conciliada
07/11/2025	R\$ 3.800,00	4	xx.594.xxx/0001-xx	MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA GREGORIO	33903900	Movimentação Financeira Conciliada
07/11/2025	R\$ 2.400,00	808	20. xxx.xxx/0001-xx	CAPTARE DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA	33903900	Movimentação Financeira Conciliada
31/10/2025	R\$ 10.248,00	43667	32.xxx.xxx/0001-xx	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI DONA QUITANDA LTDA	33903099	Movimentação Financeira Conciliada
03/10/2025	R\$ 3.800,00	2	xx.594.xxx/0001-xx	MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA GREGORIO	33903900	Movimentação Financeira Conciliada
03/10/2025	R\$ 2.400,00	801	20. xxx.xxx/0001-xx	CAPTARE DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA	33903900	Movimentação Financeira Conciliada

30/09/2025	R\$ 732,00	43000	32.xxx.xxx/0001-xx	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI DONA QUITANDA LTDA	33903099	Movimentação Financeira Concluída
30/09/2025	R\$ 732,00	42975	32.xxx.xxx/0001-xx	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI DONA QUITANDA LTDA	33903099	Movimentação Financeira Concluída
30/09/2025	R\$ 732,00	42928	32.xxx.xxx/0001-xx	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI DONA QUITANDA LTDA	33903099	Movimentação Financeira Concluída
30/09/2025	R\$ 732,00	42875	32.xxx.xxx/0001-xx	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI DONA QUITANDA LTDA	33903099	Movimentação Financeira Concluída
30/09/2025	R\$ 732,00	42846	32.xxx.xxx/0001-xx	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI DONA QUITANDA LTDA	33903099	Movimentação Financeira Concluída
30/09/2025	R\$ 732,00	42790	32.xxx.xxx/0001-xx	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI DONA QUITANDA LTDA	33903099	Movimentação Financeira Concluída
18/09/2025	R\$ 34.000,00	8410	00.xxx.xxx/0001-xx	LUMA SIGN LTDA	33903900	Movimentação Financeira Conciliada
17/09/2025	R\$ 732,00	42735	32.xxx.xxx/0001-xx	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI DONA QUITANDA LTDA	33903099	Movimentação Financeira Concluída
17/09/2025	R\$ 732,00	42690	32.xxx.xxx/0001-xx	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI DONA QUITANDA LTDA	33903099	Movimentação Financeira Concluída
17/09/2025	R\$ 732,00	42662	32.xxx.xxx/0001-xx	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI DONA QUITANDA LTDA	33903099	Movimentação Financeira Concluída
11/09/2025	R\$ 732,00	42618	32.xxx.xxx/0001-xx	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI DONA QUITANDA LTDA	33903099	Movimentação Financeira Concluída
11/09/2025	R\$ 732,00	42554	32.xxx.xxx/0001-xx	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI DONA QUITANDA LTDA	33903099	Movimentação Financeira Concluída
11/09/2025	R\$ 732,00	42494	32.xxx.xxx/0001-xx	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI DONA QUITANDA LTDA	33903099	Movimentação Financeira Concluída
09/09/2025	R\$ 28.216,75	3298	09.xxx.xxx/0001-xx	ELIANA APARECIDA CAMPOS	33903099	Movimentação Financeira Conciliada
09/09/2025	R\$ 1.040,00	2037854	13.xxx.xxx/0001-xx	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	33903099	Movimentação Financeira Conciliada
04/09/2025	R\$ 576,00	42462	32.xxx.xxx/0001-xx	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI DONA QUITANDA LTDA	33903099	Movimentação Financeira Concluída
04/09/2025	R\$ 576,00	42461	32.xxx.xxx/0001-xx	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI DONA QUITANDA LTDA	33903099	Movimentação Financeira Concluída
04/09/2025	R\$ 2.400,00	793	20.xxx.xxx/0001-xx	CAPTARE DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA	33903900	Movimentação Financeira Conciliada
29/08/2025	R\$ 1.991,10	158468	54.xxx.xxx/0001-xx	CLAMIMA COMERCIO LTDA	33903099	Movimentação Financeira Conciliada
19/08/2025	R\$ 2.900,00	304	05.xxx.xxx/0001-xx	AGROPECUARIA OGATA DE PEDREIRA LTDA	33903099	Movimentação Financeira Conciliada
TOTAL	R\$ 158.593,46					

6. Extratos dos Últimos Registros Bancários



G3350111353810701
01/03/2026 12:43:28

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 1363-3CONVENIO953930-2023
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2026		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	468.468.000.000	3.800,00 D	
06/02/2026		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	468.469.000.000	2.400,00 D	
06/02/2026		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	468.471.000.000	10.374,00 D	
06/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.574,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

8193-0

Conta

1363-3

Cliente

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ

61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Fevereiro/2026

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates Líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/01/2026	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/02/2026	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/03/2026 às 13:08



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360111393802471
01/03/2026 13:14:42

Cliente

Agência 8193-0
Conta 1363-3 CONVENIO953930/2023
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	284.883,89			192.837,128208		
06/02/2026	RESGATE	16.574,00	69,22		11.241,517786	1,480513603	181.595,610422
	Aplicação 22/04/2024	16.574,00	69,22		11.241,517786		
27/02/2026	SALDO ATUAL	270.361,58			181.595,610422		181.595,610422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 284.883,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 16.574,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.120,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 69,22
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.051,69
SALDO ATUAL = 270.361,58

Valor da Cota

30/01/2026 1,477329064
27/02/2026 1,488811196

Rentabilidade

No mês 0,7772
No ano 1,6894
Últimos 12 meses 11,0741

Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

7. RESULTADOS ALCANÇADOS

- Levantamento de informações sobre a ocorrência do lobo-guará;
- Execução de ações de educação ambiental e sensibilização comunitária;
- Registro e monitoramento da espécie nas áreas do projeto;
- Apoio técnico às atividades de manejo e conservação;
- Produção e instalação de materiais informativos;
- Fortalecimento da relação com comunidades locais.

8. DIFICULDADES ENCONTRADAS

- Limitação de oferta de determinados itens alimentícios no mercado;
- Necessidade de diversificação alimentar;
- Variações de disponibilidade decorrentes de sazonalidade;
- Necessidade de ajustes na previsão inicial do plano de trabalho.

9. MEDIDAS ADOTADAS

- Readequação dos itens alimentícios;
- Substituição de itens com baixa disponibilidade;
- Proposta de remanejamento de recursos entre rubricas;
- Adequação à demanda real observada na execução.

10. READEQUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Encontra-se em tramitação solicitação de readequação do Plano de Trabalho, com remanejamento de recursos no valor de R\$ 207.978,54, visando:

- adequação à demanda real do projeto;
- substituição de itens com inviabilidade de aquisição;
- ampliação do escopo alimentar (frutas, legumes e proteína animal);
- continuidade das atividades até o término da vigência.

A readequação:

- não altera o objeto;
- não altera metas;
- não altera o valor global;
- ajusta exclusivamente a alocação dos recursos.

11. ANDAMENTO DAS METAS

- Execução de atividades de campo;
- Atendimento aos objetivos ambientais;
- Execução parcial dos serviços técnicos;
- Produção e instalação de materiais informativos.

Status: Em andamento, compatível com a execução financeira

Análise técnica:

A execução física demonstra coerência com a execução financeira, com cumprimento progressivo das metas previstas, dentro da normalidade operacional.

12. EQUIPE ENVOLVIDA

Função	Tipo	Situação
Biólogo	Pessoa Jurídica	Em execução
Assistente Administrativo	Pessoa Jurídica	Em execução

13. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DISPONIBILIZADOS

Estão disponíveis para consulta:

- Termo de Fomento
 - Publicação no Diário Oficial
 - Extrato da proposta aprovada:
- Plano de Trabalho
 - Cronograma de Desembolso
 - Plano de Aplicação Detalhado (PAD)
 - Plano de Aplicação Consolidado
- Ofício: **Ref.: SOLICITAÇÃO DE AJUSTE NO PLANO DE TRABALHO**
 - Relatório de Execução
 - Relatório Situacional

14. CONCLUSÃO

A execução do Termo de Fomento nº 953930 ocorre de forma regular, com aderência ao objeto pactuado e compatibilidade entre execução física e financeira.

A readequação proposta decorre de ajustes operacionais identificados durante a execução, garantindo:

- continuidade das atividades;
- eficiência na aplicação dos recursos públicos;
- adequação à realidade de mercado;
- manutenção dos objetivos do projeto.

15. OBSERVAÇÃO DE TRANSPARÊNCIA

As informações são atualizadas periodicamente, conforme a execução do Termo de Fomento, em conformidade com a legislação vigente e as diretrizes do Transferegov.